
CALYPSO – JOHTORYHMÄN KOKOUS 10.03.2000 –

TO: CALYPSO PROJEKTIN JOHTORYHMÄ
FROM: TONI SUIHKO (CALYPSO IP)
SUBJECT: PÖYTÄKIRJA
DATE: 13.03.00

CALYPSO – JOHTORYHMÄN KOKOUS 10.03.2000 –

JOHTORYHMÄSTÄ LÄSNÄ

- Professori Hannu Kari (TKK)
- Vesa-Matti Puro (OES)
- Pertti Raatikainen (VTT)
- Erkki Hietanen (TEKES)
- Juha Nikola (Calypso SP:n projektipäällikkö)
- Toni Suihko (Calypso IP:n projektipäällikkö)

1. Kokouksen aloitus

- Edellisen johtoryhmän kokouksen (03.12.1999) pöytäkirjan läpikäyminen ja hyväksyminen.

2. Projektin budjetin läpikäyminen

- Projektin budjetti on tällä hetkellä sidoittuine kuluineen (projektin loppuun 31.08.2000 asti) 355 329 markkaa ylijäämäinen. Tämä mahdollistaa vielä muutamien lisähenkilöiden palkkaamisen projektiin.
- Vaikuttaa että projekti pysyy aikataulussa ja päättyy suunnitelmien mukaan syyskuun loppuun mennessä.
- Alkuperäisessä projektin hakemuksessa ollut rahoitussuunnitelma hyväksytään seuraavilla muutoksilla: Calypso SP:n ostetuista palveluista siirretään 83.000 mk palkkoihin, Calypso IP:n ostetuista palveluista siirretään 40.000 markkaa palkkoihin. Rahoitussuunnitelma lähetetään päivitettyinä TEKES:ille.

3. Calypso SP tilanteen läpikäyminen

- Projekti jakautunut neljään osaan:
 - Palvelualusta
 - Esimerkkipalvelut
 - Palveluiden luonti

- Sovellusalueen sovelluskehys
- Kommentteja:
 - Harri Sunila tekee diplomityön Calypso SP:hen. Aiheena on Calypso SP:n arkkitehtuurimallin yhteenvedo.
 - Ennenkuin projekti päättyy, tarvitaan lyhyt kuvaus Calypso projektin historiasta. Mitkä ovat sisäiset/ulkoiset seikat, jotka ovat vaikuttaneet projektin tilaan, mitkä ovat mahdollisia opittuja asioita jne...
 - Vesa-Matti Puro esitti esim. tiedotuspäiviä tai CD:tä, jossa käytäisiin läpi Calypso:n arkkitehtuurimallia ja samalla käytäisiin läpi miten arkkitehtuurimallia ja erilaisia palveluita voitaisiin mahdollisuuksien mukaan testata.

4. Calypso IP:n tilanteen läpikäyminen

- Esitetty projektin tekninen- sekä resurssitilanne.
- Vesa-Matti Puro esitti Calypso projektin - CORBA palveluiden testaus - taskin tuloksia julkisiksi. Asiaan selvitetään johtoryhmän kanta.

5. Muut asiat

- Seuraavan kokouksen määrääminen seuraavasti:

Kokous pidetään 09.06.2000 perjantaina klo. 13.00 TML laboratorion tiloissa Tietotalossa, mikäli yhdelläkin johtoryhmän jäsenellä ON halua kokouksen pitämiseen. Tätä silmällä pitäen johtoryhmän jäsenille pitää lähettää kokousmateriaali ennakoon muutamaa viikkoa ensin (viimeistään 26.05.2000) ja pyytää kommentteja sekä kanta kokouksen pitämiseen. Yritysten + yhteisöjen tulee lähettää kommenttinsa takaisin viimeistään 02.06.2000.

- Mikäli seuraavaa kokousta ei pidettäisikään, määrättiin sitä seuraava kokous, joka on 15.09.2000 perjantaina klo. 13.00.
- Projektin lopuksi voisi järjestää koulutuspäivän, joka kestää noin puoli päivää. Kyseinen tilaisuudessa esitellään projektin tulokset eli käydään läpi projektin julkaisut ja paperit jne...

6. Kokouksen päättäminen

13.03.2000 Lappeenranta

Kokouksen sihteeri, Toni Suihko