

Tammikuun loppu ja helmikuu 1999:

- TOVE-päivään (3.2.) valmistautuminen, sisältää myös dokumenttien kirjoituksen.
- DSS1, protokollaan tutustuttu, suunnitelma tehty, koodausta aloitettu viestien ja parametrien koodausten osalta.
- UNI testaus, nyt päässyt jatkumaan paremmin, alussa harjoitustyöt viivästyttivät työn testauksen jatkoa. Esim. virheidenkäsittelyssä olleita virheitä korjattu.
- SSCOP, viimeistelty testauksen jäljiltä.
- LAPD, tutustuminen protokollaan käynnissä
- CC ja sen muokkauksen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin tutkittu ja tutustuttu (Pasi Nummisalo, CC:n toteuttaja ei mukana SCOMS-projektissa). Vaatii suuria muutoksia jotta jonkinlaista interworking toimintoja voidaan toteuttaa, mutta mahdollisesti nämä interworking toiminnot erotetaan varsinaisesta CC:stä johonkin geneeriseen muotoon. Interworking-vaatimuksia tutkittu.
- Tuoreimpien työntekijöiden (Saku Vaittinen, Samu Uimonen) koulutusta projektiin ja käytettävään ympäristöön (OVOPS++).
- TOVE:n tuloksina jo esitellyiden reititys- ja ILMI-modulien integrointi mukaan ohjelmistoon käynnissä, sekä etenkin ILMI-toimintojen lopullinen muokkaus.
- Kytkimen konfigurointiin liittyvien asioiden, mm. ohjelmiston ylösajo/alasajo-ongelmat, mukaantuominen ohjelmistoon.
- Kytkimen ohjaukseen perehtyminen, gsmf:stä päätetty luopua SCOMS-kytkimen ohjauksessa, käytetään VTT:ltä tulevaa API:a.
- Demojen suunnittelu, nykyisen ohjelmiston testausta. Radio On Demand (RoD) suunnittelu, jossa Java-sovelluksella SVC-sokettien yli valittaisiin kanavia radiosovellukselle. Lisäksi tehty oma sokettiohjelma (kirjoittaa / lukee), jolla voidaan testata nopeasti koko ohjelmiston toimivuus eri tilanteissa (mm. Linuxin ATM:ää vastaan ja FSR:n läpi).