



15.9.1997

PÖYTÄKIRJA

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 7. KOKOUS

Aika perjantai 12.9.1997 klo 14 - 16.15

Paikka Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H5

Osallistujat	Arto Juhola	Helsingin Puhelin Oy
	Oiva Karppinen	Nixu Oy
	Erkki Toivanen	Telecom Finland Oy
	Jorma Harle	Telivo Oy
	Erkki Hietanen	TEKES
	Juha Zidbeck	VTT
	Tapio Takala	TKK
	Olli Martikainen	TKK
	Vesa-Matti Puro	TKK
	Petteri Koponen	TKK
	Juhana Räsänen	TKK
	Jouni Karvo	TKK
	Jyrki Oraskari	TKK
	Risto Ranta-aho	TKK
	Sirpa Penttinen	TKK

puheenjohtaja
osan aikaa

sihteeri

1. Kokouksen avaus

Tapio Takala avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Projektin tilannekatsaus

Jyrki Oraskari ja Risto Ranta-aho esittelivät projektin sovellusosan tavoitteita tällä hetkellä, liite 1. Tutkijoiden vaihtumisen vuoksi aiemmat suunnitelmat jäävät osittain toteutumatta. Sovelluspuoli etsii uusia yhteistyökumppaneita myös tekstiilialan ulkopuolelta.



15.9.1997

Jouni Karvo esitteli tutkimustaan, josta enemmän liitteessä 2.

Vesa-Matti Puro esitteli projektin tietoliikennealustaosan aikataulu- ja henkilöstötilanteen. Tutkijoita on vaihtunut myös alustapuolella. Aiemmin esitetyt suunnitelmat ovat kuitenkin toteutuneet lähes arvioidussa ajassa ja uusiakin osatehtäviä on pystytty lisäämään suunnitelmaan. Vain verkonhallintarajapinta jäänee tekemättä tämän vuoden puolella. Ks. liite 3.

4. Teknisen ryhmän uudelleenkäynnistäminen

Tietoliikennealustan tekninen ryhmä siirtyy toimimaan sähköpostitse. Ryhmään ilmoittautuminen ja siitä eroaminen tapahtuu lähettämällä viesti osoitteella vmp@oes.karetek.fi. Ryhmän sähköpostiosoite on tove-tekninen@oes.karetek.fi.

Ryhmä toimii projektin tutkijoiden ja yritysosapuolten välisenä teknisten asioiden keskustelutilana. Ryhmä saa kuukausittaiset yhteenvedot saavutetuista tuloksista ja yritysyhteistyöstä (ks. kohta 5).

5. Yritysyhteistyö

Projektipäällikkö Vesa-Matti Puro ehdotti, että TOVEN tutkijat voivat osallistua yrityspartnereiden kanssa projektin tavoitteita edistävään toimintaan. Ehdotus pelisäännöiksi on liitteen 3 viimeisellä sivulla. Johtoryhmä hyväksyi yritysyhteistyöajatuksen ja sen pelisäännöt.

Yritysten taholta esitettiin toivomus, että yritysyhteistyössä esille tulleet parannusehdotukset raportoidaan teknisen ryhmän kautta kaikille yrityksille. Se lisättiin teknisen ryhmän tavoitteisiin.

6. Sopimustilanne

Reima-Tutta Oy on esittänyt toivomuksenaan jäädä tänä vuonna pois johtoryhmätyöskentelystä ja maksaa osuutenaan vain 20 kmk sekä harkita uudelleen projektiin osallistumisestaan ensi vuonna. Johtoryhmä hyväksyi järjestelyn.

7. Rahatilanne

Projektin kulut tammi-elokuussa 1997 on esitetty liitteessä 4.



15.9.1997

Liitteessä on esitetty myös rahoitustilanne 12.9.1997 voimassa olevien sopimusten mukaisesti.

Ehdotettiin ja hyväksyttiin että Reima-Tutan pienenevä rahoitusosuus vaikuttaa kustannusarviossa sovelluspuolen palkkabudjettiin.

Kustannuksia kertynee vuoden loppuun mennessä suunniteltua vähemmän. Vuodenvaihteessa harkitaan tarpeen vaatiessa rahoituskauden jatkamista 1998 maaliskuun loppuun asti.

Keskusteltiin resurssien jaosta alustan ja sovelluspuolen kesken jos sovelluspuolen rahoitus pienenee ensi vuonna. Halutaan taata alustapuolelle tätä vuotta vastaava määrä henkilötyökuukausia (hyväksyttiin vuodelle 1997 44,5 htkk).

Jos sovelluspuolen yrityspohja laajenee, raha tulisi sovelluspuolen käyttöön. Vastaavasti, jos FSR:n seuraavan sukupoven kehitysprojekti tuo uusia ohjelmistojen käyttäjiä TOVEN osallistumismaksulla mukaan, tulisi lisärahoitus alustapuolen kehitykseen.

8. Muut asiat Olli Martikainen ja Petteri Koponen esittelivät CALYPSO-hanketta, projektisuunnitelma liitteenä 5.

9. Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous päätettiin pitää Toven päivänä perjantaina 12.12.1997 klo 14 alkaen. Projektin tulosten esittely alkaa jo klo 12. Esittelyssä on mahdollisuus käydä myös johtoryhmän kokouksen jälkeen.

LIITTEET

Liite 1: Sovelluspuolen tavoitteet
Liite 2: Blocking of dynamic multicast connections in a single link
Liite 3: Alustan projektitilanne, tekninen ryhmä, yritysysteistyö
Liite 4: Kustannus- ja rahoitustilanne
Liite 5: CALYPSO projektisuunnitelma

JAKELU

Yritysten yhdyshenkilöt
TEKES, Erkki Hietanen
VTT, Juha Zidbeck
TKK, projektin johto ja projektipäälliköt