



15.12.1997

PÖYTÄKIRJA

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 8. KOKOUS

Aika perjantai 12.12.1997

Paikka Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H4

Osallistujat	Aimo Maanavilja	Helsingin Puhelin Oy
	Oiva Karppinen	Nixu Oy
	Hannu Flinck	Nokia tutkimuskeskus
	Erkki Hietanen	TEKES
	Tapio Takala	TKK puheenjohtaja
	Vesa-Matti Puro	TKK
	Jouni Karvo	TKK
	Pasi Nummisalo	TKK
	Henrik Peltola	TKK
	Jari Pusa	TKK
	Timo Pärnänen	TKK
	Risto Ranta-aho	TKK
	Harri Sunila	TKK
	Sirpa Penttinen	TKK sihteeri

1. Kokouksen avaus

Tapio Takala avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Projektin tilannekatsaus

Vesa-Matti Puro esitteli vuoden 97 tulokset ja 98 suunnitelmat tietoliikennealustan osalta, liitteet 1 - 2. Jouni Karvo kertoi sovelluspuolen tuloksista, liite 3.

Keskusteltiin tietoliikennealustan suunnitelmista Vesa-Matti Puron esityksen pohjalta. Kohtaa 6.2.3 priorisoitiin niin, että ensin tehdään



15.12.1997

OMG, sitten VAT ja VIC, jotka ovat suurimmaksi osaksi jo valmiina ja LANE, jos ehditään.

Sovelluspuolen osalta todettiin, että tekstiilitoimiala ei ole hyötynyt projektista odotetulla tavalla. Käsi- ja taideteollisuusliitto ja Finlayson ovat ilmaisseet halunsa jäädä pois. Keskusteltiin sovelluspuolen uudelleensuuntaamisesta. Esitettiin toivomus, että ainakin multicast-osuus jatkuu.

Risto Ranta-aho kertoi informaationmaisemasta multimediasa ja siitä miten sitä on ajateltu sovellettavaksi TOVEssa.

Keskusteltiin sovelluspuoleltn yhteistyömahdollisuuksista tietoliikennealustan ja Calypso-projektin kanssa. Sovelluspuoli laatiin tarkennetun projektisuunnitelman vuodeksi 98.

Keskusteltiin projektin resurssien jaosta tietoliikennealustan ja sovelluspuolen kesken vuonna 98. Ehdotettiin jakoa alusta 2/3 ja sovellukset 1/3. Sovittiin, että tällainen jako on tarkempien suunnitelmien pohjana.

Uusi Tekes-hakemus jätetään tammikuun aikana.

4. Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 23.1. klo 15 alkaen.

LIITTEET

Liite 1: Projekti ja tulokset 1997
Liite 2: Tietoliikennealusta, Projektisuunnitelma 1998
Liite 3: Toimialaverkot, Sovellukset

JAKELU

Yritysten yhdyshenkilöt
TEKES, Erkki Hietanen
VTT, Juha Zidbeck
TKK, projektin johto ja projektipäälliköt