



21.1.1997

PÖYTÄKIRJA

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 5. KOKOUS

Aika perjantai 17.1.1997 klo 14 - 16

Paikka Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H4

Osallistujat	Kari Kaikkonen	Telecom Finland Oy Verkostoliiketoiminta	puheenjohtaja
	Seppo Ketonen	Dataform Oy	
	Pekka Nikander	Nixu Oy	
	Erkki Hietanen	TEKES	
	Jorma Julku	TEKES	
	Juha Zidbeck	VTT	
	Olli Martikainen	TKK	
	Tapio Takala	TKK	
	Elina Kalli	TKK	
	Jouni Karvo	TKK	
	Petteri Koponen	TKK	
	Pasi Nummisalo	TKK	
	Vesa-Matti Puro	TKK	
	Timo Pärnänen	TKK	
	Juhana Räsänen	TKK	
	Sirpa Penttinen	TKK	sihteeri

1. Projektin raportointi ja deliverables 1996

Vesa-Matti Puro esitteli projektin tietoliikennealustaosan ja Elina Kalli sovellusosan viime vuoden tulokset.



21.1.1997

Projektin deliverables 1996 on toimitusvalmiina maaliskuun alkuun mennessä. Sen sisällysluettelo oli jaettu kokouskutsun mukana.

Jouni Karvo on kirjoittanut Tietokonetuettu yhteistyö (CSCW) -raportin, joka saadaan painosta viikon sisällä ja toimitetaan yritysten yhteyshenkilöille.

Vuoden 1996 toteutuneista kustannuksista ja rahoituksesta jaettiin laskelma, joka hyväksyttiin.

2. Projektisuunnitelma 1997

Vesa-Matti Puro ja Elina Kalli esittelivät vuoden 1997 suunnitelmat. TEKESille jätetty hakemus oli jaettu kokouskutsun mukana. Rahoituspäätös tulee viimeistään maaliskuun aikana.

Jaettiin tietoliikennealustan projektisuunnitelman versio 1.0.

Keskusteltiin tutkimuksen painopistealueista ja resurssien tarkoituksenmukaisesta suuntaamisesta. Projektissa mukana olevilta yrityksiltä toivotaan ehdotuksia ja kannanottoja asiaan.

3. Sopimustilanne

Vuoden 1996 rahoituslaskelmassa mainitut yritykset ovat allekirjoittaneet tutkimussopimuksen ja maksaneet osallistumismaksunsa. Lisäksi ollaan kahden yrityksen kanssa tekemässä sopimusta.

Kokouskutsun mukana oli jaettu ehdotus sopimusliitteeksi tutkimussopimukseen. Korkeakoulun lakimies Jaana Sirkiän laatima liite perustuu edelliseen 13.6.1996 päivätyyn sopimusluonnokseen sekä lisäksi sisältää täsmennykset kohtiin 3. (Yritysten osallistuminen ja rahoitusosuus), 5. (Projektin johtoryhmä) ja 6. (Oikeudet projektissa kehitettyihin tietokoneohjelmiin). Johtoryhmä hyväksyi sopimusliitteen.

Pekka Nikander kysyi nouseeko Nixu Oy:n osallistumismaksu tänä vuonna kun yrityksen henkilöstön määrä on noussut yli kymmeneen. Asiasta keskusteltiin ja ehdotettiin, että projektiin mukaan liittymisen ajankohdan henkilömäärä ratkaisee osallistumismaksun suuruuden. Johtoryhmä hyväksyi ehdotuksen.



21.1.1997

4. Calypso

Olli Martikainen esitteli Calypso-hankkeen suunnitelman. Calypso toteutettaisiin osana suurempaa MediaPoli-hanketta. Jaettiin hankkeen esittely, TEKESille tehtävä hakemus ja MediaPolin yleissuunnitelmia esittelevä paperi. Sovittiin, että ne jaetaan myös pöytäkirjan liitteenä ja pyydetään johtoryhmän jäseniä tutustumaan suunnitelmiin.

5. Muut asiat

Jorma Julku esitteli Erkki Hietasen, joka on uusi teknologia-asiantuntija TEKESissä ja tulee mahdollisesti olemaan yhteyshenkilö TOVEssa.

Seuraava johtoryhmän kokous pidetään perjantaina 7.3.1997 klo 14 alkaen.

Kokousta seurasi demonstraatio.

LIITTEET

1996 kustannukset ja rahoitus, liite 1
Tietoliikennealustan projektisuunnitelma, versio 1.0, liite 2
Calypso-hankkeen suunnitelma ja hakemusluonnos, liite 3
MediaPoli-luonnos, liite 4

Raportti: Tietokonetuettu yhteistyö (CSCW), Jouni Karvo, Tapio Takala

JAKELU

Yritysten yhdyshenkilöt
TEKES, Jorma Julku
VTT, Juha Zidbeck
TKK, projektin johto ja projektipäälliköt