



17.4.1998

PÖYTÄKIRJA

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 10. KOKOUS

Aika perjantai 17.4.1998 klo 13 – 14.15

Paikka Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H5

Osallistujat	Markus Isomäki	Helsingin Puhelin Oyj
	Oiva Karppinen	Nixu Oy
	Tero Koskivirta	Nokia tutkimuskeskus
	Hannu Harklin	Sonera Systems Oy (Tele Yritysviestintä)
	Erkki Hietanen	TEKES
	Pertti Raatikainen	VTT
	Olli Martikainen	TKK puheenjohtaja
	Vesa-Matti Puro	TKK
	Jouni Karvo	TKK
	Risto Ranta-aho	TKK
	Henrik Peltola	TKK
	Sirpa Penttinen	TKK sihteeri

1. Kokouksen avaus

Olli Martikainen avasi kokouksen. Hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Projektin tilanne

Vesa-Matti Puro kertoi projektin edenneen alustan osalta projektisuunnitelman mukaisesti. Toinen FSR-kytkin saadaan VTT:ltä projektin käyttöön toukokuun loppupuolella.

Keskusteltiin tietoliikennealustan kehitystyöstä. Päätettiin keskittyä saamaan signaalointi mahdollisimman valmiiksi ja testatuksi. Pitäydytään RFC1987-versiossa, ei uutta RFC2297:ää.



17.4.1998

Multicastista on ilmestynyt useita julkaisuja. Viimeisin konferenssiesitelmä jaettiin osallistujille, liite 1. Uusia julkaisuja työn alla.

4. 1998 projektin kustannusarvion, rahoitussuunnitelman ja projektisuunnitelman hyväksyminen

Kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja projektisuunnitelma hyväksyttiin sellaisina kuin ne oli Tekes-hakemuksessa esitetty, liite 2.

5. Sovelluspuolen suuntaus

Sovelluspuoli on tutkinut sekä virtuaaliorkesteri (DIVA) –projektin verkottamista että tietoliikennealustan käyttöliittymän visualisointia informaatiomaisen avulla mahdollisina jatkosuunnitelmia.

Johtoryhmä odottaa kirjallista projektisuunnitelmaa kommentoitavaksi toukokuun aikana. Suunnitelma lähetetään sähköpostina johtoryhmän jäsenille. Hyväksymisen jälkeen voidaan edetä suunnitellulla tavalla.

6. Projektin julkinen hankekuvaus

Laadittiin ehdotuksen pohjalta julkinen kuvaus hankkeesta Tekesin julkaisuja varten, liite 3.

7. Muut asiat Keskusteltiin uusista projekti-ideoista.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 18.9.1998.

LIITTEET
Liite 1: Julkaisu: Blocking of dynamic multicast connections
Liite 2: Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
Liite 3: Julkinen hankekuvaus

JAKELU
Yritysten yhdyshenkilöt
TEKES, Erkki Hietanen
VTT, Pertti Raatikainen
TKK, projektin johto ja projektipäälliköt