



26.1.1998

PÖYTÄKIRJA

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 9. KOKOUS

Aika perjantai 23.1.1998 klo 15.15 - 16

Paikka Teknillinen korkeakoulu, neuvotteluhuone H5

Osallistujat	Arto Juhola	Helsingin Puhelin Oyj
	Markus Isomäki	Helsingin Puhelin Oyj
	Eija Kantola	Helsingin Puhelin Oyj
	Erkki Hietanen	TEKES
	Pertti Raatikainen	VTT
	Tapio Takala	TKK puheenjohtaja
	Olli Martikainen	TKK osan aikaa
	Vesa-Matti Puro	TKK
	Jouni Karvo	TKK
	Risto Ranta-aho	TKK
	Henrik Peltola	TKK
	Sirpa Penttinen	TKK sihteeri

1. Kokouksen avaus

Tapio Takala avasi kokouksen.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3. Yrityssopimusten tilanne

Finlayson ja Reima-Tutta ovat ilmoittaneet jäävänsä pois projektista tänä vuonna. Käsi- ja Taideteollisuusliiton rahoitusosuus jäi pois jo viime vuonna. Yritysrahoitus supistuu vuoden 1997 suunnitelmaan verrattuna 40 kmk.

Muiden yritysten kanssa sopimukset ovat voimassa. X-net Oy:n rahoitusosuus 1998 on sopimuksen mukainen 50 kmk (kun se oli vuonna 1998 100 kmk).

4. Projektin rahatilanne 1997



26.1.1998

Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman toteutuma 1997 liitteenä.
Johtoryhmä hyväksyi toteutuneet kustannukset.

5. Projektisuunnitelman tarkennus 1998

Tietoliikennealustan suunnitelma vuodelle 1998 liitteenä.

6. TEKES-hakemus

TEKESin edustaja Erkki Hietanen ehdotti hakemuksen laatimista projektin tarpeiden pohjalta. Yritysrahoituksen supistuminen 1998 ei välttämättä pudota TEKESin rahoitusosuutta samassa suhteessa.

Päätettiin, että 1998 TEKES-hakemus tehdään 72 htkk:n pohjalta (sovellukset 24 htkk, tietoliikennealusta 48 htkk).

Päätettiin, että sovelluspuoli tekee projektisuunnitelmaehdotuksen kahdesta eri vaihtoehdosta: virtuaaliorkesterin verkottaminen TOVE-kytkimen päälle ja käyttöliittymän visualisointi informaatiomaisema-ajatuksen keinoin. Valinta tehdään myöhemmin.

7. Muut asiat Tulokset 1997 on postitettu CD-rompun muodossa.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään perjantaina 17.4.1998 klo 13.

LIITTEET Liite 1: Kustannukset ja rahoitus 1997: suunnitelma ja toteutunut
Liite 2: Tietoliikennealusta: aikataulu ja tehtävät 1998

JAKELU Yritysten yhdyshenkilöt
TEKES, Erkki Hietanen
VTT, Pertti Raatikainen
TKK, projektin johto ja projektipäälliköt