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Projektin tilanne

e 2 virallinen deliverable toimitettu
— "Wesahmi Status Report”
— Kattaa projektisuunnitelman deliverablet 2-4
kesakuun johtoryhman toivomuksen mukaisesti

* Toteutusta sen verran, etta konsepti on voitu
verifioida
— SIP kontrolliprotokollana, webbipalvelut varsinaisena
hyotykuormana
— Sovellukset juttelevat suoraan protokollien kanssa

— Yleistyvyys parhaimmillaankin vajavaista ja monessa
kohtaa puuttuu viela kokonaan

* Tama on tarkein yksittainen asia johon aiomme panostaa
jatkossa



Projektin jatkosuunnitelmat

* Seuraavat deliverablet

— D5: Description of the passenger system (December

2006)

— D6: Software architecture description (February

2007)

— D7: Interface and functional specification (February

2007)

— D8: Specification of SDK | (February 2007)

* Toisin sanoen |o toteutetun
perustoiminnallisuuden paal
rakentamaan lisaa rajapintoj
ja sovelluskehitys olisi yksin

e ryhdytaan
a jne. jotta palvelu-

Kertaisempaa

— Samalla tuodaan mukaan yleistettavyyden kannalta

olennaiset parannukset



Konsortiosopimus,
maksuaikataulu ja kaytannot

* Jaettu kokouksessa paikallaolijolille,
postitetaan muille

* Toivomus: Laskut voisi laittaa matkaan
mahdollisimman pian

 TTY laskuttaa yrityksilta, ja muut
yliopistot TTY:Ita



Seuraavat kokoukset



Muut asiat

 Ensi vuosi

— Jatketaan teknisella puolella suunnitelman
mukaisesti

— Byrokratiapuolella Tommi Mikkonen on
virkavapaalla, joten vastuullisen johtajan vaihtoa
voisi harkita; Jukka Manner on vapaaehtoinen jos
vaihto nahdaan tarpeelliseksi.

* Jaksoraportti
— Status report mukaan liitteena

* Muita asioita?



