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Helmikuu - toukokuu:

- MPLS/IP -toteutuksen rakenteellinen suunnittelu valmis
- MPLS-kontrollin ja siihen liittyvien osien koodaus edistynyt, vielä paljon työtä
- ATM-ISDN -interworking-osa valmis
- DSS1:n testaus tuettujen ominaisuuksien puitteissa valmis
- UNI:n testaus tuettujen ominaisuuksien puitteissa valmis
- LAPD:n testausta ja selvittämistä jatketaan
- API-FCF (APIn ja SCOMS-ohjelmiston liittymä) valmistunee kesän alussa
- Demon suunnittelu ja käytännön kokeilut ATM:n kanssa aloitettu
- Interworking-julkaisun laajentamista selvitetty Sami Raatikaisen kanssa


