

Report September 2000

Kesäkuu - syyskuu

- Diplomityön (MPLS control component in a multipurpose switch) kirjoitus.
- Julkaisun (Software solution for heterogenous networks) kirjoitus.
- MPLS toteutus edistynyt viimeistelyvaiheeseen.
- LDP suunnittelu alkukesästä ja toteutus valmistumassa.
- IP-reitityksen käsittely selkeytynyt, vaatii vielä jonkin verran työtä.
- Demo suunnittelu ja toteutus valmis, ATM-ISDN demo periaatteessa toimintakunnossa.
- Classical IP over ATM käyttö IP ja MPLS siirtoon, toteutus valmis.
- API-FCF toteutus valmis, vielä IP-puoleen liittyvää tekemistä.
- MTP-2 toteutus valmis.
- LAPD testaus ja viimeistely valmis.