



6.9.1996

PÖYTÄKIRJA

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 4. KOKOUS

Aika	torstai 5.9. klo 15 - 16.30		
Paikka	Teknillinen korkeakoulu, videonh, Otakaari 1, Otaniemi		
Läsnä	Karppinen Oiva Paakkunainen Riika	Nixu Oy Reima-Tutta Oy	puheenjohtaja
	Julku Jorma	TEKES	
	Tuliluoto Jari	VTT	
	Martikainen Olli	TKK	
	Puro Vesa-Matti	TKK	
	Kalli Elina	TKK	
	Karvo Jouni	TKK	
	Penttinen Sirpa	TKK	sihteeri

Käsitellyt asiat

1. Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Oiva Karppinen.

2. Kahden edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistus

Pöytäkirjat hyväksyttiin.



6.9.1996

3. Projektin tilannekatsaus

Vesa-Matti Puro esitteli tilanteen tietoliikennealustan osalta, liite 1. Projektisuunnitelman päivitetty osat liitteenä 2. Projekti on aikataulussa.

Tietoliikennealustan tekninen ryhmä on kokoontunut. Seuraava kokous on 9.10. Tekniseen ryhmään toivotaan edelleen lisää yritysten edustajia. Asiat, joita toivotaan ryhmän käsittelevän, voi toimittaa Vesa-Matti Purolle.

Elina Kalli esitteli palvelusovellusten tilanteen, liite 3. Myös palvelusovellusten osalta projekti on aikataulussa.

4. Sopimustilanne

Yksitoista yritysosapuolta on palauttanut tutkimussopimuksen allekirjoitettuna. Elektrobitin, Tele Verkostoliiketoiminnan, Telivon ja Nixun sopimukset puuttuvat. Edellä mainittuihin yrityksiin otetaan yhteyttä. Telestelle on tehty uusi sopimus korjatuilla yritys- ja yhteystiedoilla. Uusina partnereina ovat mukaan tulossa Dataform, Turkistukku, Martis, Benefon ja HM&V Consulting. Näiden kanssa tehdään tutkimussopimukset.

5. Vuoden 97 hakemuksen valmistelu

Tekesin edustaja Jorma Julku tarkistaa mikä on hakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Vesa-Matti Puro hoitaa hakemuksen valmistelun ja toimittaa ajoissa perille.

6. Muut asiat

Elina Kalli ehdotti vapaata Webmama-ohjelmiston käyttöoikeutta myös projektin ulkopuolisille. Johtoryhmä päätti hyväksyä vapaan käyttöoikeuden. Oikeus ei koske kaupallista hyödyntämistä.

Vesa-Matti Puro kertoi, että projektin työntekijät ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jolla luovuttavat tekijänoikeutensa Teknilliselle korkeakoululle. Projektin osapuolten kanssa tehtyjen tutkimussopimusten kautta tekijänoikeudet siirtyvät projektille.



6.9.1996

Vesa-Matti Puro ehdotti, että yritysosapuolet osallistuvat protokollatestauksen työkalujen valintaan. Johtoryhmä päätti, että työkaluista tehdään kirjallinen ehdotus projektin osapuolille. Mahdolliset huomautukset ehdotukseen pyydetään toimittamaan joko projektin johtajalle tai tuomaan esille tietoliikennealustan teknisen ryhmän kokouksessa. Työkalut valitaan tietoliikennealustan teknisen ryhmän kokouksessa, tai jos siellä ei päästä yksimielisyyteen, asia tuodaan johtoryhmän päätettäväksi.

7. Seuraava kokous

Johtoryhmän seuraava kokous pidetään perjantaina 17.1.1997 klo 14 alkaen kutsussa ilmoitettavassa paikassa. Jos ennen sitä tulee esille johtoryhmän päätettäviä asioita, voi projektiryhmä kutsua johtoryhmän koolle aikaisemminkin.

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 16.30.

LIITTEET

Liite 1, Vesa-Matti Puron esitys
Liite 2, Tietoliikennealustan projektisuunnitelman päivitys
Liite 3, Elina Kallin esitys
Liite 4, Projektin yrityspartnerit ja yhteyshenkilöt luettelo

JAKELU

Yrityspartnerit	ks. liite
Jorma Julku	TEKES
Olli Martikainen	TKK
Tapio Takala	TKK
Vesa-Matti Puro	TKK
Elina Kalli	TKK
Jari Tuliluoto	VTT