



30.5.1996

TOIMIALAVERKOT (TOVE) -HANKKEEN JOHTORYHMÄN 2. KOKOUS

Aika	keskiviikko 29.5.1996 klo 14 - 16.20		
Paikka	VTT Tietotekniikka, Otakaari 7 B, Otaniemi		
Läsnä	Julku Jorma	TEKES	
	Karppinen Oiva	Nixu Oy	
	Laine Jarko	Telivo Oy	
	Luutonen Marketta	Käsi- ja Taideteollisuusliitto	
	Maanavilja Aimo	Helsingin Puhelin Oy puheenjohtaja	
	Pasonen Kari	Tecnomen Oy	
	Piipponen Petteri	Kesko Oy	
	Puro Panu	OES Oy	
	Risku Juhani	Käsi- ja Taideteollisuusliitto	
	Zidbeck Juha	VTT	
	Kalli Elina	TKK	
	Koponen Petteri	TKK	
	Martikainen Olli	TKK	
	Nummisalo Pasi	TKK	
	Penttinen Sirpa	TKK	sihteeri
	Puro Vesa-Matti	TKK	
	Pärnänen Timo	TKK	
	Räsänen Juhana	TKK	
	Takala Tapio	TKK	

Käsitellyt asiat



30.5.1996

1. Kokouksen avaus

Professori Olli Martikainen avasi kokouksen.

2. Puheenjohtajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Aimo Maanavilja Helsingin Puhelin Oy:stä.

3. Projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Projektipäällikkö Vesa-Matti Puro esitteli tietoliikenneosan projektisuunnitelman. Suunnitelma jaettiin läsnäolijoille.

Vesa-Matti Puro esitteli projektiryhmän, johon kuuluvat Petteri Koponen, Juhana Räsänen, Pasi Nummisalo ja Timo Pärnänen. Petteri Koponen ja Pasi Nummisalo esittelivät projektisuunnitelman yksityiskohtia.

Vesa-Matti Puro esitteli alustavan aikataulun. Kesän aikana valmistuu työkaluohjelmien ja protokollan ensimmäiset versiot, syksyllä jatkuu protokollatestaus ja alkaa integrointi.

Esitetty suunnitelma hyväksyttiin.

Tapio Takala esitteli sovellusosan projektiryhmän, johon kuuluvat Elina Kalli, Eila Koivisto ja kesäkuussa aloittaa Jouni Karvo. Elina Kalli esitteli sovellusosan projektisuunnitelman.

Päätettiin, että sovellusosasta tehdään kirjallinen projektisuunnitelma, joka lähetetään tämän pöytäkirjan liitteenä.

Projektisuunnitelmien muutokset käsitellään johtoryhmässä.

4. Käyttö- ja omistusoikeuskysymykset

Olli Martikainen kertoi, että aikaisemmin jaettu käyttö- ja omistusoikeuksista laadittu sopimusluonnos tehdään uudelleen.

Uuden sopimuksen pohjana tulevat olemaan korkeakoulun yleiset sopimusehdot, joita täydennetään erillisellä liitteellä. Tarkennettavat kohdat ovat:



30.5.1996

- Osallistuvat yritykset saisivat käyttöoikeuden projektissa syntyviin ohjelmistoihin lähdekooditasolla. Tämä tarkoittaa jatkokehitysoikeutta lähdekooditasolla ja oikeutta myydä edelleen omien tuotteiden osana. Omistusoikeus on projektilla ja se siirtyy 6 kk projektin loppumisen jälkeen TKK:lle. Projektin aikana omistusoikeutta ei saa siirtää kolmannelle.
- Jos projektissa syntyy patentoitavia keksintöjä, kustannukset ja hyödyt jaetaan suojaukseen mukaan lähtevien projektin osapuolten kesken rahoitusosuuksien suhteessa.

Sovittiin, että menetelmä- ja framework-asioissa pyritään sopimaan vapaasta jakelusta. Johtoryhmä halusi pidättää oikeuden päättää vapaasta jakelusta tapauskohtaisesti.

Osallistumismaksuksi oli ensimmäisessä kokouksessa sovittu 50 kmk yli kymmenen henkilön ja 10 kmk pienemmiltä yrityksiltä vuodessa. Sovelluspuolella maksuja tarkennettiin niin, että yritykset, jotka hyödyntävät projektin tuloksia maksavat 50 kmk ja tukiryhmäläiset, joilla on oikeus johtoryhmätyöskentelyyn ja projektin seuraamiseen, maksavat 10 kmk.

Omistusoikeuksiin rahoituspanoksen suuruus ei vaikuta.

Käydyn keskustelun pohjalta laaditaan ehdotus uudeksi omistus- ja käyttöoikeussopimukseksi. Johtoryhmä kokoontuu hyväksymään sopimuksen.

5. Sopimustilanne 16 sopimusta on lähetetty allekirjoitettavaksi, 8 on allekirjoittanut, yksi yritys (Teleste Oy) on ilmoittanut vetäytyvänsä hankkeesta.
6. Muut asiat Olli Martikainen toi esille mahdollisuuden teknisen tukiryhmän perustamisesta. Teknisen ryhmän rooli olisi neuvoa antava, kunkin yrityksen oman erikoisalan laatutavoitteet tunteva ja eri ratkaisuihin ja toteutusvaihtoehtojen valintaa tukeva asiantuntijaryhmä.
- Päätettiin perustaa kaksi teknistä ryhmää. Tietoliikennepuolen ryhmän vetäjä on Vesa-Matti Puro ja sovelluspuolen Elina Kalli. Yritykset ilmoittavat vetäjille edustajansa näissä ryhmissä.
- Sovittiin, että johtoryhmä kokoontuu torstaina 13.6. klo 8 samassa paikassa eli VTT Tietotekniikka, Otakaari 7 B, nh Edison, käsittelemään käyttö- ja



30.5.1996

omistusoikeuksista laadittavaa sopimusta ja päättämään ehdotuksen hyväksymisestä.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20 ja tilaisuus jatkui FSR-demonstraatiolla.

LIITTEET

TOVE tietoliikennealustan projektisuunnitelma poissaolleille
TOVE sovellusosan projektisuunnitelma
Esitys sopimukseksi käyttö- ja omistusoikeuksista TOVE-projektissa
TOVE-hankkeen yrityspartnerit ja yhdyshenkilöt

JAKELU

Jorma Julku	TEKES
Yrityspartnerit	ks. liite
Olli Martikainen	TKK
Tapio Takala	TKK